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Rehabillitacion del Sisterma de Riege La Comunaria

Introduceion

ESA (Central Ecuatoriana de Servicios

Agricolas), ONG sin fines de lucro, ejecuta el

proyecto Quisapincha desde Junio de 1996. El
proyecto culmind su primera fase, cuyo énfasis estuvo
dirigido a la rehabilitacién fisica y social de los sistemas
de riego de la parroquia Quisapincha, del cual tomamos la
experiencia del “Sistema La Comunaria” para
sistematizarlo por ser el méas grande, y por ende,
evidenciar un nivel de complejidad mayor en relacién a
los otros 7 sistemas que pertenecen a la parroquia.

Es importante dentro de los proyectos de riego, en
especial antiguos, cénsiderar que para que una
intervencién  se enmarque dentro de la realidad
campesina, tomar en cuenta a los actores como
principales protagonistas dentro de la rehabilitacién
integral del sistema de riego. En tal virtud, durante todo
el proceso, la participacién campesina ha sido el pilar
fundamental para entender la légica sobre la cual gira el
sistemna de riego. En el desarrollo del presente trabajo, se
ha ido recostruyendo la experiencia en base a
testimonios, anécdotas y a los saberes acumulados
por parte de los campesinos.

El presente trabajo tiene como eje principal el estudio
social del riego, donde se da a conocer toda la
problematica y la complejidad para hacer llegar el agua
desde la cuenca proveedora hasta la parcela campesina.




En el presente trabajo se parte haciendo una
caracterizacién del riego en la zona del proyecto con sus
diferentes connotaciones, que hacen ver la complejidad y
determinar los diferentes elementos que estan inmersos, y
que de alguna manera estan afectando el buen manejo del
agua.

En un posterior momento se hace hincapié en la
caracterizacién de los actores usuarios del sistema de riego,
asi como del equipo que apoyd y que estuvo
conjuntamente en el desarrollo de la experiencia.

Parte importante dentro de esta sistematizacién
constituyen las estrategias de intervencién
establecidas por el equipo, que sirvié posteriormente
para ir recreando el conocimiento, ya que en un
sistema de riego no hay reglas establecidas y mas bien
convergen una serie de elementos propios de cada
sistema.

En el presente trabajo se aborda el proceso de la
experiencia iniciando desde el estudio social del riego
(pilar fundamental) como estrategia inicial, en el que se
han tomado en cuenta aspectos como el estudio de la red
geogrdfica de riego, los diferentes conflictos entre
usuarios, acequias y comunidades, acceso al riego,
dificultades durante el transcurso de la historia del
riego, vicisitudes para hacer llegar el agua desde la cuenca
proveedora hasta la parcela, sus reglas de reparto
caracteristicas de cada comunidad que obedece no a
criterios técnicos, sino mas bien a aspectos sociales y
de consenso lo que ha servido para entender de una
manera global la situacién del riego en el sistema.

Esperamos que esta primera sistematizacién nos ayude
a seguir buscando las pautas necesarias, para un apoyo
mejor en beneficio de las comunidades inmersas en este
sistema.
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1. Caracterizaecion
Historica del Riego
en la zona de
Quisapincha

sta experiencia se desarrolld en la provincia de
Tungurahua, canton Ambato, parroquia
Quisapincha;  especificamente  en  las
comunidades de El Galpon, Santarosapamba, Putugleo,
Quindial6—- Chumalica, Condezan, el pueblo de
Quisapincha y sus 7 barrios.

Estas comunidades se encuentran incrustadas en las
estribaciones de la cordillera occidental de Los Andes, en
consecuencia su relieve es alto e irregular. Sus elevaciones
mas importantes son el cerro Casahuala, Saguatoa,
Callurco. De las vertientes de este dltimo nacen las aguas




para el Sistema “La Comunaria”. Esta aguas pertenecen a
la siguiente division Hidrografica: Sistema 06 del Pastaza;
Cuenca 01 del Pastaza; Subcuenca 02 del rio Ambato;
Microcuenca 08 del rio Antahua. La captacion se la realiza
en la cota 4.000 msnm en el sector Gallurco. Ademas, por
la zona cruzan 2 acequias importantes; La “Alta
Fernandez” y la "Chacén- Vdsconez” cuyos usuarios
pertenecen a la parroquia Ambatillo, Samanga vy
Constantino Fernandez llegando, incluso a irrigar zonas
pertenecientes a la Provincia de Cotapaxi.

Posee el tipo de clima denominado Ecuatorial Frio, con
una temperatura media de 14 grados centigrados en el centro
parroquial y 10 grados centigrados en sus comunidades. Las
lluvias anuales varian entre 800 y 1500 mm.

Un andlisis histdrico realizado por Pablo Nudez y Juan
Vega Urcelay (Quito, 1992), da cuenta de que para la
zona de Tungurahua, y en especial para el cantén Ambato,
el control del agua era mucho mas importante que el
control de la tierra, donde habia fuertes limites a las
posibilidades de expandir las haciendas, A partir de la
segunda mitad del siglo XIX, se incrementa la construccién
de canales de riego en toda la provincia, signo de que la
renta estaba creciendo y que la activacién de la circulacion
mercantil, impulsaba la busqueda de medios para
incrementar los cultivos en zonas semidesérticas de los
valles, poniendo en condiciones de producir alfalfa con
méds cortes al ano e incrementar la produccidn de frutales.

El auge de construccién de acequias en Tungurahua
corresponde al periodo comprendido entre los afios 1830 y
1920. Notas histéricas no tan especificas dan a conocer
que en 1793 se construyé una acequia para las zonas de
Quisapincha, Samanga, Izamba y Cuchibamba. La
sociedad constructora estaria conformada por todos los
sectores sociales: comunidad indigena, grandes y
pequefios, hacendados. Segiin documentos, los vecinos de
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Samanga e [zamba, comisionaron a Fernando Villacreces,
dueno de las haciendas Culapachan y Chaupi, la
construccién de esta acequia desde los paramos de
Casahuala y Nacsiche, hasta hacer llegar a la toma
principal en Yagual Grande, perteneciente a la comunidad
de Quisapincha, interviniendo en la construccion 300
peones que fueron proveidos por el cacique y “mandones”
de Quisapincha, pagados a 3 medios cada dia, muchos de
los cuales murieron en la obra.

Un analisis del riego, realizado en la época republicana
manifiesta que, como se dio a conocer en la zona, se
construye una acequia desde los paramos de Casaguala en
1795, la misma que pertenecia a la comunidad de
Quisapincha y a varios hacendados que contribuyeron a la
empresa. Los problemas de esta acequia se presentan a
partir de 1840, afo en que aproximadamente José Sevilla
y Alvarado construye otra acequia desde las mismas
vertientes, dirigida hacia su hacienda Chamballa. Datos
que proporciona un juicio por litigio de agua, entre Sevilla
y Antonio Mera.

José Sevilla y Alvarado pesentard como testigo de su
defensa al Gobernador de la comunidad de San Bartolomé
(Ramon Gualpa), quien manifiesta que la acequia fue
construida por el Sefor Sevilla con permiso del
gobernador, finado Juan Cholata, y ahora el ciudadano
Antonio Mera ha dejado sin una gota de agua para la
hacienda del sefior Sevilla. Cabe indicar que durante esta
época Quisapincha era una comunidad perteneciente a San
Bartolomé, asi lo asegura el Sefior Jaime Palacios ex-
presidente de la Junta de Aguas. Asi mismo, otro accionista
de esta acequia, Joaquin Lalama, denuncia que Sevilla y
otros se han apropiado de las aguas de Casaguala.

No es muy clara la informacion disponible sobre esta
zona, pero lo que podemos advertir es que varios
hacendados construyeron algunas acequias, a partir de la
toma principal ubicada en Yagual Grande y Chiquito.




En otro juicio por este mismo conflicto de aguas entre
Pablo Albornoz e Ignacio Holguin en 1867, también
accionista de esta acequia. Se afirma la existencia de tres
acequias: Una perteneciente a la comunidad de San
Bartolomé (Quisapincha). otra construida por Ignacio
Holguin para su hacienda Nacsiche y una tercera acequia
trabajada a medias entre Joaquin Lalama y Holguin.

En relacién a las aguas de Comunidad, el Gobierno en
1781 auspiciara la construccién de otra acequia desde los
paramos de Casaguala con fondos asignados por la
Camara Legislativa. Los problemas por la posesién de esta
agua se presentaran en 1873, debido a que Pablo Albornoz
empezara en ese afo la construccion de una acequia que
tomara las aguas de Casaguala, pero desde un punto
superior a la bocatoma de la Comunidad. Albornoz tratara
de llevar esta acequia hacia su hacienda Yacuyuyo la
misma que tenia una extensién de 20 caballerias (220
hectdreas) y avaluada en 2.900 pesos en el afio 1880. Esta
hacienda la venden en 1836 los herederos de Joaquin
Tinajero a Francisco y Vicente Lépez de la Flor, quienes 1a
venderan en 1870 en la cantidad de 2.500 pesos. Este
incremento del valor se debe al derecho adquirido por esta
hacienda a las aguas de los paramos de Nacsiche,
excluyéndose el caudal de la acequia trabajada por Lalama
R Compré el fundo Yacuyuyo con un niimero
determinado de caballerias, pero teniendo accién a la
tercera parte de los paramos de Nacsiche, que
respecto de las aguas se le excluyeron las que podia
sacar el sefior Lalama por el cause que lo tenia
iniciado, d'ejéndole espedido el derecho para subir y
bajar dicha toma”. (tomado de un juicio entre la
parroquia Quisapincha contra Pablo Albornoz por
aguas, citado por Nifiez). _

Quisapincha era una regiéon con poblacién

mayoritariamente indigena, organizados bajo un fuerte
sistema comunitario. La reaccion violenta de la poblacién
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indigena en el juicio con Albornoz, hard que éste se vea
precisado a ceder con “afdn patridtico”, las aguas que
pretenda sacar de las vertientes de Casaguala.
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>, Situacion Actual
del Riego en
Quisapincha

n la actualidad socialmente constituyen, en su
mayoria, ina poblacién campesino - indigenas y
“cutos” mezcla entre mestizos e indigenas
apostados en las comunidades y algunos barrios de
Quisapincha, y mestizos en el centro de la parroquia. Se
agrupan en comunidades en las que el cabildo es la
méxima autoridad, y estan agrupados en una organizacion
de segundo grado: la Corporacién de Organizaciones
Campesinas Indigenas de Quisapincha (COCIQ), que
aglutina a 17 comunidades del sector.




En términos econémicos, la actividad de la poblacién
basica es la agricultura y la cria de animales, las que
constituyen su fuente principal de ingresos. Para
garantizar su subsistencia, complementan sus ingresos
mediante la actividad artesanal especialmente en la
confeccién de chompas de cuero (siendo nombrados a nivel
nacional e internacional por la calidad y disefios realizados
por sus manos habiles). La actividad agricola se basa en
cultivos de autosubsistencia: papa, cebada, haba, melloco,
y oca y pastos en la parte alta de las comunidades de El
Galpon y Putugleo; en la parte media, y bajo la zona de
influencia de la acequia Chacon Vasconez el principal
rubro lo obtienen de la cebolla colorada, en especial El
Galpon y Santarosapamba. En las comunidades bajas,
Quindialé - Chumalica y Condezan, el principal rubro lo
constituye el cultivo de frutales caducifolios que luego de
su produccién tienen un periodo en el cual caen sus hojas
como la manzana, y la claudia principalmente, y la mora
en menor escala. Suméndose a estos los cultivos de
hortalizas entre las que sobresalen: la cebolla colorada,
arveja, maiz; papa y pastizales.

El Sistema La Comunaria irriga a cerca de 800
hectdreas para las comunidades de El Galpén y Putugleo,
de la zona media ,y Quindialé- Chumalica, Condezan,
Santarosapamba de la zona baja, y 7 barrios de la
parroquia Quisapincha. El caudal de la acequia segun
adjudicacién extendida por la Agencia de Aguas de
Ambato es de 80 litros por segundo, que se distribuyen
segun un acuerdo realizado entre todos los actores, de la
siguiente forma: El dia sabado desde las 6 de la tarde hasta
las 6 de la marana del dia domingo riega Chumalica. A
partic de esta hora riega Quindialé hasta las 6 de la
manana del dia lunes y desde aqui riega Condezan hasta
las 6 de la manana del dia martes. Luego el agua queda a
libre disposicién para que sea usada por las Comunidades
de El Galpon, Santarosapamba, Putugleo y el Pueblo de
Quisapincha con sus 7 barrios.
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En época de sequia existen conflictos entre acequias
por el “robo” sistemdtico de que es objeto la Acequia La
Comunaria, por parte de los usuarios de la acequia Alta
Fernéndez, esto repercute que en la zona de distribucion a
nivel de La Comunaria existan también conflictos entre
comunidades y usuarios por el déficit de agua.

A nivel de captacién y conduccién se evidencid un
deterioro de la acequia, con algunas filtraciones, derrumbos
considerables, lo que hacia que el agua no llegue
oportunamente, teniendo que permanecer en ocasiones sin
agua por algunos meses por falta de gestion de los
dirigentes del agua para su solucion. Esto hizo que el
proyecto tome en consideracién estos aspectos y era
inminente la rehabilitacién tanto fisica y social del Sistema.

Las comunidades de la parte media: ElI Galpén,
Putugleo, y el pueblo con sus barrios, no tienen mucho
problema en el riego por cuanto se encuentran ern la cabeza
del canal y “riegan cuando quieren” segun versiones de los
usuarios de esta parte; no asi las comunidades de la parte
baja: Quindialé — Chumalica y Condezan que por estar
ubicados en una zona con suelos arenosos y encontrase a la
cola del canal, tienen serias deficiencias en el riego.
Ademas porque no se respeta los acuerdos y los horarios
establecidos. Este aspecto ha sido tomado en cuenta por
los usuarios de estas comunidades y ha contribuido a que
de alguna manera se reglamente el uso del agua mediante
turnos entre los usuarios.

A nivel de parcela, el método de riego utilizado por la
mayoria es por inundacién, mediante canteros y surcos
largos en los cultivos como hortalizas y cereales y
mediante melgas en los pastizales.

Al inicio de la experiencia, se detectaron limitaciones
por parte de los usuarios tanto en organizacion,
administracién, manejo y operacion del sistema de riego
con una junta de aguas que ha sido dirigida desde hace 40




aros por una sola persona (mestizo de la parroquia), un
nivel de organizacion en torno al agua muy débil.

Otro problema serio es que todavia subsisten conflictos
de indole étnico, entre mestizos e indigenas. A raiz que el
proyecto decidié intervenir se tuvo un primer
acercamiento, en el cual se evidencié un marcado nivel de
renuencia a aportar con la mano de obra por parte de los
usuarios mestizos del centro parroquial y algunos barrios.

En tal virtud se propusieron los siguientes objetivos:

1. Conocer mediante la reconstruccién de la experiencia
a partir del estudio social de riego, mecanismos ¥
estrategias para la participacién de todos los usuarios
en rehabilitacién del Sistema de Riego cuyos actores
son mestizos e indigenas.

2. Elaborar pautas, mecanismos y estrategias mediante el
conocimiento adquirido que sirva al equipo para
intervenciones futuras en proyectos de esta indole y
bajo estas caracteristicas.
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3. Participantes
en la
Experiencia

3.1. Poblaciéon

a presente experiencia convocé a campesinos,
indigenas y mestizos, provenientes de las
comunidades usuarias de la acequia “La
Comunaria”: El Galpén, Santarosapamba, Putugleo,
Quindialé — Chumalica, Condezén, el centro poblado y 7
barrios (San Pedro, Pasafian, La Plaza, Tl Centro,
Cashauco, Turuloma, El Calvario y El Panecillo). En un
namero total de 1.000 usuarios de la acequia, ya sea en
forma individual, como organizada.




La Junta Central de Aguas de la acequia La
Comunaria, presidida por el Sefior Julio Pérez oriundo
de la comunidad de Quindialé, durante el periodo
1996 - 1997, posteriormente el Sefior Manuel
Machaquiza de la comunidad de El Galpén en el
periodo 1997 - 1998, Ademas la junta estuvo
conformada en cada periodo por un vicepresidente,
secretario, tesorero, vocales y sindico. La participacion
consisti6 en coordinar conjuntamente con la
institucion de ai)oyo en el estudio social del riego, en
facilitar oportunamente la informacién requerida para
entender las prdcticas sociales en torno al sistema de
riego, en la promocién, planificacion y ejecucion de la
rehabilitacién de la acequia.

Las juntas comunales de agua de riego de las
comunidades de El1 Galpén, Santarosapamba,
Putugleo y Quindialé - Chumalica, de igual manera
dieron su contingente de colaboracién en el estudio
social del riego, y en el aporte de mano de obra para la
realizacion de los trabajos previstos en la acequia de su
sisterna.

La COCIQ, como organizacién de segundo grado con
quienes desde el inicio de la fase se coordiné acciones
para llevar adelante los trabajos, tanto en la
planificacién, ejecucion, seguimiento y evaluacién del
proyecto.

La Tenencia Politica de la parroquia también tuvo un
papel rnuy importante, en especial en el tltimo afo de
gestién de la fase, y su labor estuvo dirigida a
promover e incentivar a los moradores de la parroquia
para la participa(ﬂén en la rehabilitacion del sistema.
Ademas se constituyd en el portavoz de la necesidad de
aunar esfuerzos y despojarse de situaciones racistas y
egoistas entre la poblacién mestiza - indigena.

3.2. Kl
del

=

a_experie

Politicas.

e Promotor Agr
Ingeniero Agror

e Promotores Pe
Ingenieros Zooil

¢ Promotor Fotl‘
Forestal. 1

*  Administrador|
‘Licenciado en {

o Secretaria: Seﬁ’?i
B

Ademas se tuvo
Obras de Infraestry
en Quito: Félix Lé




la acequia La
lio Pérez oriundo
rante el periodo
Sefior Manuel
il Galpén en el
a junta estuvo
1 vicepresidente,
La participacién
mente con la
ial del riego, en
1 requerida para
0 al sistema de
/ gjecucion de la

2 riego de las
ntarosapamba,
le igual manera
n en el estudio
de obra para la
la acequia de su

indo grado con
ording acciones

tanto en Ia
evaluacion del

mbién tuvo un
| dltimo afo de
o dirigida a
le la parroquia
5n del sistemna.
a necesidad de
nes racistas y
ligena,

Rehabilitacion del Sisterna de Riego La Cormunaria

3.2, El Equipeo
del Proyecto

a experiencia fue impulsada por el equipo
CESA - TUNGURAHUA, con el siguiente equipo

humano a cargo del Proyecto Quisapincha

o Jefe del Proyecto y Responsable de Gestion Local:
Manuel Ullauri, Licenciado en Sociologia y Ciencias
Politicas.

e  Promotor Agricola y Riego: Fernando Insuaste,
Ingeniero Agrénomo

*  Promotores Pecuarios: Héctor Cruz y Elvia Gaybor,
Ingenieros Zootecnistas.

*  Promotor Forestal: Amado Martinez, Ingeniero
Forestal.

¢ Administrador de Fondos: Juan Dominguez,
‘Licenciado en Contabilidad

°  Secretaria: Sefiora Ana Costa

Ademas se tuvo la asistencia puntual del responsable de
Obras de Infraestructura de La Oficina central de CESA,
en Quito: Félix Lopez, Ingeniero Civil.
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4. Desarrollo
de Ia
Experiencia

onsiderando que el riego tradicional andino
ocupa entre 80 y 90% de las superficies regadas
en la sierra y, en lo que se refiere a la zona de
Quisapincha, tiene una importancia fundamental en el
desarrollo agricola de las comunidades, pero no se conocen
suficientemente sus problemas. De alli que el Proyecto
Quisapincha y el Equipo CESA - Tunguragua, ve la
necesidad de realizar un estudio y analisis de la situacién
del riego en Quisapincha, iniciando el estudio el Ing.
Fernando Insuaste y el Sociélogo Ramiro Casanova en el
mes de Octubre de 1996, ya se detectd una serie de




interrogantes en torno a que si la captacién de la acequia 5 ES-I
@

La Comunaria que se iba a construir y las diferentes obras d

de rehabilitacién iba a repercutir en conflictos con la e

acequia Alta Ferndndez porque son aguas que provienen In‘
de una misma microcuenca y que poco o nada se conocia

al respecto. En tal virtud se inician reuniones periddicas eSS
con los usuarios y mediante recorridos analizar la

situacién. Luego, el Licenciado Manuel Ullauri como jefe
del Proyecto fortalece mas la propuesta del estudio Social

del Riego antes de emprender la obra fisica de
rehabilitacion, como estaba concebido en un principio.

Mediante reuniones de sensibilizacion con la Junta Central
y con los pobladores de las comunidades, se logro la
participaciéon de los usuarios y se analiza conjuntamente
con ellos el funcionamiento del Sistema de Riego La
Comunaria, ya no solamente a nivel de la cuenca sino en
la totalidad del sistema y proponer, en el marco de una
rehabilitacion fisica y social, acciones que permitan
fortalecer fisica y socialmente el sistema de riego para
aumentar la productividad, asegurar una rentabilidad
econémica y bienestar social a los campesinos, afincados
en la zona de influencia de la acequia La Comunaria.
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5. Estrategias
dle

Intervenecion

| inicio, el proyecto Quisapincha, vy
particularmente su componente de riego estuvo
concebido bajo el esquema en el cual no son
considerados los actores sociales del sistema. Para esio, un
trabajo técnico de diagnéstico realizado en el afio 1993
impulsado por CESA, mediante observacion en todos los
sistemas de riego, dieron cuenta de los disfuncionamientos
de la red de riego con problemas a nivel de captacion,
conduceién y distribucién del agua; pero, incipientemente
se toma en cuenta la parte social del riego, asi como el
analisis en el escenario de los actores como parte




fundamental, para determinar con certeza el apoyo que
brindard el equipo para la rehabilitacion de sus sistemas
de riego, entre los cuales el sistema La Comunaria
evidencia complejidad por la serie de actores que
intervienen: a nivel comunal, intercomunal e
interacequias.

El equipo hace un analisis y reflexiona frente a la
problematica y ve la necesidad de enmarcarse bajo un
nuevo esquema de apoyo partiendo del saber y el
conocimiento campesino en la Gestion del Riego. Es decir,
no solo es la rehabilitacién fisica del canal concebido como
el problema que esta afectando para hacer un uso eficiente
del agua de riego, sino que, hay otros elementos de orden
social que estdn intrinsecamente relacionados, que hay
que conocerlos y analizarlos a la luz de la realidad y que
son el resultado de un proceso histdrico, de los conflictos
y de la evolucion de las relaciones de poder entre los
diferentes grupos, comunidades a nivel parroquial como
interacequias. El hecho de que a nivel de cuenca existen
otras acequias antiguas entre las que citamos la Alta
Fernandez, Chacén Vasconez, Baja Fernandez y Caobo
Sevilla, vislumbran la cantidad de actores e intereses en
torno al agua.

“El sistema se llama La Comunaria porque el agua es
comunitaria, para todos, y no tenemos ningun problema,
por eso no es necesario hacer estudios, sino empezar
directamente la construccion de las obras”. Es el pedido
del ex presidente y coordinador actual de la Junta Central
de Aguas.

Bajo esta premisa, el equipo, mediante estrategias de
sensibilizacién y reflexion primeramente con los dirigentes
del riego y luego concomitantemente con los usuarios,
logra incentivar a través de reuniones con los usuarios para
realizar este estudio tomando como estrategia el
“seguimiento al agua” desde la captacién hasta la
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parcela con la participacién de los usuarios, metodologia
utilizada y recomendada por Gutierrez. Z. Del Proyecto de
Riego Intervalles del Valle de Cochabamba, Bolivia.

=1 Investigacion del
Fe ]

manejo social del
riego campesino

sta fue la estrategia que el equipo tomd en cuenta
y a particr de Enero y Marzo de 1997 se
mantuvieron reuniones informativas con la
COCIQ, para efectuar el trabajo de campo en cada
comunidad, lo cual no resulté tan fructifero debido a la
poca incidencia de esta organizacion a nivel del Pueblo
(Centro) de Quisapincha y a los escasos niveles de
coordinacion intercomunal que para este tipo de acciones

mantenia la COCIQ.

De manera directa se mantuvieron reuniones con
dirigentes de la Junta Central de Aguas para programar la
investigacién de campo en las comunidades que
pertenecen al Sistema La Comunaria. Ello sirvié para
entrevistar a dirigentes anteriores y actuales de la Junta
Central, para conocer la historia de la acequia Comunaria;
asi como también se obtuvieron testimonios de usuarios de
las comunidades de Quindialé y Condezan.

Con algunos dirigentes de las Juntas de Aguas
mencionadas, se efectué un recorrido que duré dos dias,




desde la bocatoma de la acequia La Comunaria y todo su
canal principal que es un trayecto de 15 kms. [gualmente
se pudo identificar la red de riego de las comunidades de
la parte baja; Quindialé, Chumalica y Condezan, a nivel de
canales principales y secundarios.

En los Barrios del Centro del Pueblo de Quisapincha,
habitado en su mayoria por gente mestiza, se presentaron
dificultades. A la gente no le interesé la realizacion de la
investigacion, ni la idea de ejecutar obras, pues pensaban
que si se modificaba la forma de repartos los iba a afectar
en sus intereses. Lo confirma este testimonio: “si el agua
es COMUNARIA, esta no debe someterse a un reparto con
horarios fijos”, fue un
dirigentes.

criterio emitido por varios

Préacticamente, hasta Marzo se contaba con: la
identificacion de la red de riego de la acequia Comunaria,
se conocia la tradicién y el conflicto de intereses y se
identificé la red de los sistemas de riego de Quindialg,
Chumalica y Condezan que se ubican en la parte baja.

A fines de Abril se incorpora el Ledo. Manuel Ullauri
como -Jefe del Proyecto, a la vez responsable del
componente social, con quien el Equipo asume de manera
directa la investigacion del manejo social del riego, puesto
que es un requisito previo para la construccién de obras
fisicas y para la formulacién de la segunda fase del
Proyecto Quisapincha. El Equipo, previo un analisis de la
situacion actual del eje riego, replantea las estrategias de
participacién en el trabajo de campo, metodologias y
contenidos para la obtencién de la informacidn, en base a
varios momentos.
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5.2, Motivacion y capacitaciéon
al equipo para la
investigacion

n la primera semana de Mayo de 1997, se analiza
con el Equipo la situacién actual del Proyecto
(fortalezas, debilidades, amenazas, logros y
dificultades). Ello permite visualizar y comprender la
importancia del estudio y la necesidad de modificar las
estrategias. Respecto al riego, los lineamientos acordados

SOn.

Previa la construccion de obras, es
necesario:

¢ FEfectuar el estudio social del riego en cada Junta o
Cabildo con la participacién comunitaria.

o Que las Juntas de Aguas gestionen la respectiva

adjudicacion de aguas.

¢ Que las propias Juntas de Aguas y Cabildos lleguen a
un consenso por escrito para acordar, cootrdinar y
participar en la construccién de obras.




Para lograr la participacién
comunitaria en la investigaciéon de
campo, se acordé:

¢ Coordinar directamente la investigacién con las Juntas
de Aguas comunales y/o Cabildos, la Junta Central de
Aguas, y por ahora, no hacerlo de manera directa con
la COCIQ sino con las organizaciones que tienen
relacién directa con el riego.

°  Promover Asambleas Generales de Juntas y/o Cabildos
para informar, motivar y organizar el estudio de
campo.

* Que las Juntas y/o Cabildos participen de manera
directa en el trabajo de campo.

En una siguiente reunién se capacité al Equipo en los
contenidos, metodologias y herramientas para efectuar la
investigacién. Igualmente se elaboré un cronograma
(previamente las fechas fueron acordadas con las
comunidades) para lograr la vinculacién de todos los
miembros del Equipo.
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=.3. Informacion y meotivacion
a las comunidades Yy
Juntas de Aguas

Informacién y motivacién a dirigentes

n el mes de Abril, cuatro dirigentes

beneficiarios de la acequia La Comunaria

participan en el taller “Reparto de aguas y
formas de riego parcelario en Comunidades Andinas”.
Ellos son: Julio Pérez, Presidente de la Junta Central de
Aguas de Quisapincha; Andrés Camacho, Presidente Junta
de Aguas de Condezan; Washinton Arcos, Vicepresidente
de Junta de Aguas de Quindialé; Representante de Junta
de Aguas de Chumalica.

Sirvié para compartir experiencias sobre formas
tradicionales y técnicas de realizar negociaciones y
repartos de aguas a nivel intercomunal y de usuarios(as);
asi mismo, se intercambié experiencias sobre formas
tradicionales de riego. Fue un inter-aprendizaje y estimulo
para los dirigentes lo que posibilité mayor acercamiento
con estas comunidades.

Posteriormente, en las visitas que dirigentes y
comuneros suelen hacer a las oficinas del Proyecto los dias
Lunes, se les indicaba la necesidad e importancia de hacer
conjuntamente los estudios sobre manejo social del riego
para efectuar un trabajo mas efectivo en beneficio de ellos
y sus familias. Luego de la aceptacion se acordaba fechas
para realizar en cada comunidad Asambleas Generales de
informacién y motivacion.




Informacién y motivacién a las Comunidades

a. En las comunidades de Condezdn, Quindialé y
Chumalica (Parte Baja).

En la casa Comunal de Condezan, se rednen 117
usuarios (77 hombres y 40 mujeres) de las Juntas de Aguas
de Condezan, representantes de Quindials-Chumalica y el
Presidente de la Junta Central (que también es usuario de
Quindialg). Se les informé sobre CESA y el Proyecto
Quisapincha; se les motivé mediante reflexiones
explicandoles que el agua nace en los paramos y que hay
que conservarla, que cada vez la poblacién va en aumento
por lo tanto necesitamos producir mds para tener
alimentos suficientes y que el agua constituye el elemento
vital en la produccion, (Por eso es necesario conocer
conjuntamente sus sistemas de riego, de cultivos y de
crianza). Al ser consultados sobre la pertinencia o no de
efectuar estos estudios, inicialmente durante dos dias, la
Asamblea acuerda si realizarlo y participar con 10
personas en cada comunidad para posteriormente
continuar en el proceso. En esta asamblea participaron tres
miembros del Equipo.

Luego de esta Asamblea se mantuvo una reunién
informativa con el Presidente y Vicepresidente de la Junta
Central, Vicepresidente de la Junta de Quindials,
Vicepresidente y Sindico de la Junta de Condezén. Sirvié
para intercambiar experiencias sobre el funcionamiento
administrativo y  social de la Junta Central, y programar
una reunién de trabajo con directivos de la Junta Central.

b. En los Barrios del Pueblo de Quisapincha
Se mantienen reuniones secuenciales el primer martes
de cada mes con los directivos de la Junta Central de

Aguas de Quisapincha. Estuvieron presentes 78 personas
(57 varones, 21 mujeres), entre ellos los principales
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dirigentes de las Juntas de Aguas comunales, de los Barrios
del Pueblo de Quisapincha y un buen nimero de
comuneros(as) del sector Santa Rosapamba.

Fl Coordinador de Ia Junta Central, Sr. Jaime Palacios,
quien ha sido Presidente de esta Junta por cerca de 40
anos, senala que “estamos interesados en trabajar en
beneficio de toda la comunidad, sean mestizos, blancos o
indigenas...”. El se interesa por conocer las obras que se

van a realizar.

Fl Equipo procede a informar sobre CESA,
antecedentes, funcionamiento actual y perspectivas del
proyecto Quisapincha, pasos previos para la realizacion de
obras. Se aclaran muchas inquietudes sobre el proyecto,
por ejemplo, “Si CESA cobrard algin impuesto a los
beneficiarios luego que las obras estén terminadas”.

Posteriormente se procede a informar y motivar sobre
la importancia y necesidad de hacer conjuntamente el
estudio sobre el manejo social del riego. Las primeras
reacciones no son tan favorables para realizar estas
irivestigaciones, por cuanto la prioridad son las obras. Se
les explica los beneficios del estudio y su duracion,
indicando que no son encuestas ni se va a demorar mucho
tiempo.

Luego de estas explicaciones, los dirigentes aceptan
realizar y participar en la investigacién, senalando que
“Hemos desconocido muchas cosas que hoy han sido
aclaradas”, refiriéndose a los estudios previa la gjecucion
del Proyecto. Se acuerda las siguientes fechas:

En el sector Santa Rosapamba deciden convocar a

Asamblea General para el efecto.

Los barrios del Pueblo de Quisapincha, acuerdan
participar dos representantes de cada uno de los siete

—=——




barrios y directiva de la Junta Central en el estudio social
del riego.

De esta manera se logré la participacién de los usuarios
en el estudio del manejo social del riego.
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Desarrollo
de 1a
Experiencia

6.1.

El Estudio Social
del riego como
estrategia inicial

L

a Comunaria es un sistema de riego antiguo, por
lo que los derechos del agua han sido creados
histéricamente; desde la construccion, la
implementacion y la gestion del sistema. Los derechos




actuales y el propio trazado de la red de riego, nos reflejan
la peculiaridad en el uso y costumbres de manejo del agua
determinando relaciones de poder entre los grupos de
regantes y acuerdos organizativos entre los distintos grupos
sociales.

Los derechos, las obligaciones y las normas
establecidas por los diferentes actores de las comunidades
campesinas no siempre han tenido rigidez en el
cumplimiento por las leyes oficiales que fija el Estado para
el manejo de las aguas.

A menudo, en Quisapincha, y particularmente en el
sistema La Comunaria, existen sistemas legales y de
normas que resultan de la historia sobre la que se ha
venido desenvolviendo el sistemna, de las relaciones sociales
existentes, y de los usos y costumbres todavia vigentes.

En el estudio del derecho del agua se comprende la
relacion entre la sociedad campesina y el manejo de las
aguas: como las relaciones sociales organizan la
distribucién del agua a través de relaciones de poder, de
parentezco, o de alianzas entre grupos sociales.

6.1.1. Investigacién de campo

n el mes de Junio de 1997 se efectud el trabajo de
campo en tres comunidades de la parte baja
Quindialé, Chumalica y Condezan, utilizando
estrategias y metodologias diferentes debido a las
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particularidades del riego comunal en cada una de las
zonas.

Este primer momento de acercamiento a través de la
investigacion de campo ha permitido tener una vision
amplia y general del riego comunitario, se identificé la red
de riego, se comprendieron los derechos y repartos de
agua, se conocid el funcionamiento de la organizacion de
regantes y/o cabildos (encargados del manejo del riego),
formas de riego, el uso social del agua y datos generales de
cada comunidad.

Sin embargo, fue pertinente un segundo momento para
profundizar y afinar todos los temas, a través de
conversaciones individuales con usuarias(os),
seguimiento del turno y andlisis de archivos de las Juntas
y/o Cabildos.

¢ En las comunidades de la Parte Baja

Conociendo previamente que en estas comunidades el
agua de riego es usada para la produccién agricola y
manejada por Juntas de Regantes, los contenidos y
metodologias fueron diferentes y necesitaban mas
profundizacién, por ello, se acordd trabajar inicialmente
dos dias, los mismos que estaban distribuidos asi:

- Primer dia
En la manana:

- Taller de anélisis y reflexion sobre el funcionamiento
global del sistema de riego con la participacion de 15
dirigentes y usuarios(as). Se hicieron trabajos de grupos y
plenarias para compartir e intercambiar informacién. Se
utilizaban dibujos, graficos, relatos, etc. Para las historias
colaboraban los fundadores de las Juntas o primeros
dirigentes de Cabildos y Juntas.




En la tarde:

- Recorrido por los diferentes sectores de riego o
bloques hidratilicos en la comunidad para identificar la red
de riego y comparar la informacién recogida en la manana.

- Breve reunion para afinar la informacién del dia y
programar el segundo dia de trabajo.

- Segundo dia

Durante la mafiana y la tarde se procedié a conversar
directamente con usuarios(as) del sistema de riego para
profundizar los contenidos de investigacion. Paralelamente
se entrevistaba, sobre los sistemas de produccion, a otros
agricultores(as) que habian sido seleccionados el dia
anterior. Estos didlogos se hacian con diferentes personas
de distintos sectores de la comunidad.

e ° En Condezan

Se trabajé el Lunes 9 y Martes 10 de Junio.
Participaron 11 comuneros, entre ellos: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Sindico, 2 vocales de
la Junta de Agua, el Presidente del Cabildo; 2 usuarias;
ex-Presidente y fundador de la Junta. Del Equipo
colaboraron el Promotor Agricola-Riego, Forestal,
P.Forestal y el Jefe del Proyecto.

° En Quindialé - Chumalica

Se realizé el Sabado 14 de Junio. Participaron 11
personas: Presidente, Secretario, Tesorero, Administrador
de aguas y 2 usuarios ex-Presidentes de la Junta de
Quindialé; la Presidenta, Tesorera y un representantedel
Barrio Chumalica; Presidente de la Junta Central de aguas
de Qu-is‘épincha. Del Equipo, participaron: los Promotores
Agricola-Riego, Forestal, P. Forestal y el Jefe del Proyecto-
P. Social.
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Simultdneamente y por separado trabajaban los grupos
de Quindialé y de Chumalica.

6.2.

La Red geografica
de riego

ste

entender el

estudio nos permiti6 identificar la red de

canales primarios, secundarios y terciarios asi
como de las obras de riego existentes. Nos facilita

funcionamiento del sistema y reconstruir la

historia e identificar las reglas de reparto y normas de

distribucion.

Inicialmente, con la participacion de los usuarios, se
realizé un recorrido desde la Toma en el sector Gallurco a




4.000 msnm y a 15 km de distancia desde el punto
denominando Pungo - Pungo en el sector El Galpén.
Fotografias aéreas a escala 1/10.000 y entre testimonios
y anécdotas de los usuarios nos revelan que la
microcuenca proveedora para la acequia Comunaria es
independiente de la microcuenca de donde aprovecha la
acequia Alta Fernandez. “La captacion de La Comunaria
en relacion a la Alta Ferndndez ha de tener unos 800 m
por lo menos. Ellos (Alta Ferndndez) cogen de otra
guebrada, lo que se aprovechan de nuestras aguas es mas
abajo cuando botan en los cortes, el popular “robo” que
se llama” es el testimonio de don Washinton Arcos activo
dirigente de Quindialé.

“Mire, nuestra toma esta en los mismisimos infiernos,
cuando hay que hacer trabajos salimos a las 6 a.m y
llegamos a las 12 del dia caminando a buen ritmo.
Recuerdo que mi padre cuando era teniente politico iba a
dormir en los pdramos y en mi tiempo también yo
trabajaba con la gente de lilagua (comunidad indigena de
la parte alta de Quisapincha), quienes nos ayudaban
porque eran dueflos y muy celosos de sus pdramos.
Nosotros les estimuldbamos brindandoles un traguito,
pan, mote para que nos dejaran trabajar y nos ayuden
trayendo el agua hasta las pampas de Cumbeza " relato de
don Jaime Palacios usuario mestizo de Quisapincha y ex -
presidente de la Junta de Aguas durante 40 anos.

Al inicio de la larga caminata en la que participaron
campesinos usuarios de las comunidades de Quindialé:
Don Antonio Manotoa y Washinton Arcos; y de Condezan,
Don Andrés Camacho con el acompafamiento del Ing.
Fernando Insuaste, promotor de CESA,  se presagiaba un
buen tiempo, pero conforme ibamos adentrandonos en el
paramo, inusitadamente una negra nube se posé sobre
nosotros, e inicié a caer una pertindz lluvia. “El pdramo
esta engjandose porque ve gente extrana es el comentario
de don Antonio Manotoa, quien se convirtié en nuestro
guia e impone el ritmo con su caracteristico tranco largo y
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don Andrés Camacho, veteranos usuarios de 1000
batallas, en tono muy serio y preocupado, al mismo
tiempo que buscamos refugio bajo la tupida vegetacidn
entre pajonales, achupallas y yaguales”. Y asi de regreso
avanzamos observando los disfuncionamientos y los
diferentes “robos” por parte de la acequia Alta Ferndndez
a La Comunaria.

6.2.1. El Kilémetro 7, punto de
conflicto

asta este punto la acequia La Comunaria
recorre por la parte superior que atraviesa
paralela a la Alta Fernandez (ver croquis), y en
este punto se cruzan, cambidndose de posicién. Ahora la

acequia Alta Fernandez toma otro rumbo por la parte
superior siguiendo la cota del terreno, mientras que La
Comunaria bota sus aguas donde nace la quebrada
Yacuyuyo, para ser llevadas aguas abajo hasta unos 800
m donde luego es captada para seguir su curso normal,

“Antes, en este cruce, nuestra acequia pasaba por
encima, pero toda el agua era botada a la Alta
Fernandez. Por eso decidimos que, antes del crucero
realizar este pozo de unos 3 m de altura y cruzar mediante
un tunel excavado en tierra, bajo la acequia Alta
Ferndndez". Explica don Washinton Arcos.

Esta decisién ha sido tomada en el afio 1995 entre
todos los dirigentes porque sistemdticamente venian




desviando el agua para la acequia Alta Fernandez; es decir,
esta fue concebida antes que el proyecto inicie su
intervencién. Esta obra realizada en tierra se ha realizado
en forma manual mediante mingas.

6.2.2. El Kilémetro 15, punto de
reparto de las aguas

1 llegar al Km 15 en el sector Pungo ~ Pungo un

ramal en mal estado en la margen izquierda, da

cuenta de que en algin momento este canal
prestaba servicio. Pero hace unos 10 afios este ramal
servia a comunidades de la parte media (Ambayata,
Pucara Chico, Pucara Grande, Cachilvana Grande,
Cachilvana Chico y Pugantza); hoy han dejado de utilizar
porque mas facil les resulta “recuperar” las aguas que
“roban” los de la Alta Ferndndez y que a su vez pasan por
sus paramos. En el esquema hidraulico del sistema se
indican los diferentes bloques hidraulicos que han
funcionado desde hace mucho tiempo.

A unos 200 metros mas abajo del punto descrito
anteriormente, existe un repartidor para las comunidades
de El Galpén y Santarosapamba, por la margen derecha y
por la margen izquierda el agua es conducida por medio de
la quebrada Paccha para algunos barrios de Quisapincha,
y las comunidades de Quindialé, Chumalica y Condezan.
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El Galpén, Santarosapamba, el pueblo y los barrios de
Quisapincha tienen el turno desde el martes 6 de Ia
manana hasta el sdbado 6 de la tarde. No existe un
esquema normado mediante turnos entre estas
comunidades “coge el que necesite regar” , en época de
estiaje existen serios conflictos entre usuarios “Pelear por
el agua es una sana costumbre, luego con un traguito
se hacen las pases y quedamos como amigos”
manifiestan los usuarios.

Para las comunidades de la parte baja del sistema que
se encuentran en la cola el bloque Chumalica coge el agua
el dia sédbado a las 6 de la tarde hasta el domingo 6 de la
manana; luego pasa al otro bloque de Quindialé hasta el
lunes 6 de la mafiana para posteriormente aprovechar el
agua el bloque de Condezan hasta el martes 6 de la
mafana. Este acuerdo se lo realizé en el convento
parroquial el 9 de marzo de 1992 con la presencia de
todos los cabildos y con unas 250 personas, quienes libre
¥ voluntariamente resuelven que en vista aue el sefior
Manuel Maria Camacho, presenté el 5 de Marzo de 1990
ante la Agencia de Aguas de Ambato, pidiendo que se de
tramite legal a las aguas de Gallurco y Saguatoa por la
acequia Cobo Sevilla (acequia que se encuentra la toma en
la. parte baja en la margen derecha del rio Alajua a la
altura de El Galpon y que solamente corre agua en tiempo
de invierno y aprovechan en su mayoria la hacienda Cobo
- Sevilla y la poblacién de Pinllo) y también recorre por las
comunidades de Santarosapamba, El Calvario vy
Quindials. Luego de varias deliberaciones, y en vista que
no es aconsejable permitir dicha peticién para las demds
comunidades resuelven.

* Dejar sin efecto dicha peticién en aras de preservar la
armonia y bienestar de todos los moradores.




Se comprometen los cabildos firmantes hacer respetar
la sentencia concedida por el INERHI el 6 de Agosto de
1982

Dejar pasar todo el caudal de agua destinados los dias
sabados a partir de las 18 horas hasta el dia lunes 24
horas, para las comunidades de Chumalica, Quindialo
Chico, Quindialé Grande y Condezan a partir de la
cual el agua quedara libre para el uso de todas las
personas que deseen de las otras comunidades

usuarias.
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6.4. Vicisitudes para hacer
llegar el agua desde la
cuenca hasta la parcela

por el agua, por un lado la parroquia y sus barrios,

con las comunidades de la parte alta de
Quisapincha (el Galpén, Santarosapamba, Putugleo)
representado por don Jaime Palacios. Por otro lado, otro
grupo  encabezado por don José Maria Chadan(
Ambayata) Manuel Maria Camacho (Condezan) y Antonio
Manotoa ( Quindiald) quienes demandan las mismas
aguas de La Comunaria para los sectores de Ambayata,
San Antonio, Quindialé Chico, Quindial6 Grande y
Chumalica.

S e ha podido determinar la presién que ha existido




“Quindiald y Condezan éramos sumamente sufridos del
agua de riego, para nosotros poder regar en el dia era
negro. A veces traiamos a las 12 de la noche entre unos 6
o 10 usuarios para llenar nuestros pozos que duraba 3
semanas cosa que el agua se llenaba de zimbalos y sapos.
Era insoportable vivir en esa forma” recuerda con mucha
tristeza don Antonio Manotoa al mismo tiempo recuerda
una anécdota “En una ocasion fuimos a ver el agua con
otros comparnieros a las 10 p.m, y un sefior Aldaz de la
parroquia nos amenazo con meter bala, nos quito las
herramientas y no nos dejé bajar el agua. En eso
Juntamente con los companeros de Condezén y el cabildo
de Ambayata, nos propusimos a sacar la sentencia del
agua para esta parte baja, es asi que cogimos un abogado
Y le explicamos la situacicn que nos pasd y solicitamos que
nos ayude. Cuando sorpresa, hemos ido a caer donde el
abogado que habia sido hermano de este sefior Aldaz que
nos amenazé bala”. De ahi inmediatamente buscamos otro
abogado”. Nos relata en forma sonriente que alli iniciaron
los tramites.

El pedido de las comunidades encabezadas por don
José Maria Chadén piden 36 horas quincenales para
Ambayata, la comunidad de San Antonio 36 horas cada 8
dias y el directorio compuesto por Quindialé Grande,
Quindialé Chico y Chumalica 36 horas cada 8 dias.

Paralelamente, comparecen a la misma Agencia de
aguas los moradores de la parroquia Quisapincha y otras
comunidades, encabezados por don Jaime Palacios y
solicitan la concesién del derecho de aprovechamiento de
las aguas de Gallurco y sus vertientes entre las que consta
ademas las vertientes del cerro Saguatoa, Tungihuayco,
Milin, Molino Rumi que bafian a los sectores Ambayata,
Pucarda Grande, Pucara Chico, Cachilvana Chico,
Cachilvana Grande y Santa Elena.
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En su escrito de oposicion por parte del sefior Jaime
Palacios manifiesta: “Los actores pretenden sorprender al
Jefe de Agencia. Ellos, no disponen de terrenos, menos
todavia, de una superficie que justifique de alguna
manera la pretencidn de que se les conceda 36 horas de
agua cada 8 dias, lo que buscan solamente es despojar a
los auténticos y legitimos agricultores que necesitan del
recurso agua. Que los peticionarios jamas han contribuido
para la implemetacion de los ramales primarios y
secundarios, y peor todavia para el mantenimiento”.

El Consejo Consultivo de Aguas local dirigiéndose a la
Agencia de Aguas de Ambato, luego que se ha ventilado en
primera y segunda instancia las solicitudes de consecion,
establece mediante sentencia emitida el 5 de marzo de
1982 y luego de un estudio, pormenorizado, procede a
conceder el derecho de aprovechamiento de las aguas
provenientes de Gallurco y otros afluentes, mas el caudal
que circula por la acequia comunitaria Saguatoa con todos
sus afluentes, a los peticionarios encabezados tanto por
Jaime Palacios y José Maria Chadan en un caudal de 80
I/s permanentes a) para los usuarios de los sectores
Putugleo Grande, Putugleo Chico, Ambayata, Pucar4
Chico, Pucard Grande, Pugantza Chico, Pugantza
Grande y Quilopuse, Yanayan, El Galpén,
Yllagualoma, Pacchapamba, Santarosapamba y otros
antiguos usuarios de la acequia durante 134 horas
seguidas por semana, lo que equivale a un caudal
permanente 63.8 1/s y b) para los usuarios de los
sectores de Condezan, Chumalica, Quindialé Grande
¥ Quindialé Chico durante 34 horas seguidas por
semana, lo que equivale a un caudal permanente de
16.2 1/s.

Pero las comunidades bajas: Quindialé — Chumalica y
Condezén por la caracteristica de poseer suelos arenosos y
por encontrarse a cola del sistema; y por otro lado, el
pueblo con sus barrios y las comunidades que se




encuentran a la cabeza del sistema: FEl Galpdn,
Santarosapamba y Putugleo aun en los dias que no tienen
el turno, proceden a derivar el agua hacia sus terrenos en
perjuicio de las comunidades de la parte baja,
agudizandose més aun el problema en época de sequia, por
lo que los cabildos y usuarios discuten los problemas y
consecuencias del riego y llegan al siguiente acuerdo en
incrementar de 34 horas que dicta la sentencia a 60 horas
semanales para las comunidades de Quindialé -
Chumalica y Condezan, y acuerdan lo siguiente:

Dejar pasar todo el caudal de agua destinados los
dias sabados a partir de las 18 horas hasta el domingo
6 horas para dar servicio al sector Chumalica; luego
pasari el turno a Quindialé hasta el Lunes 6 horas y
posteriormente a Condezan hasta el dia Martes 6
horas; Desde el Martes 6 horas hasta el sabado 18
horas riega el pueblo con sus barrios y las
comunidades que se encuentran a la cabecera del
sistema.

En cuanto al resto de comunidades: Putugleo
Ambayata, Pucara Chico, Pucara Grande, Cachilvana
Grande, Cachilvana Chico y Pugantza han abandonado el
ramal y hoy hacen uso de las aguas de la acequia Alta
Ferndandez y Chacén Vdsconez que cruzan por toda la
zona. Excepto Putugleo y Pugantza, las comunidades se
organizan y solicitan que se les otorgue el parovechamiento
de las aguas provenientes de Tungihuayco y Saguatoa,
extendiéndoles la concesion y adjudicdndoles 11 1/s.

Pero este caudal es insuficiente, por lo que
permanentemente estdn haciendo uso de las aguas de la
acequia Alta Fernandez.

De esta manera, se concluye que en sistemas de riego-

campesinos, muchas. veces las resoluciones en que se toma
en cuenta la parte legal, pueden ser rechazadas y mas bien
priman los acuerdos y consensos a que se llega entre las
comunidades evidenciando un cierto grado de solidaridad
entre los actores.

0sotros o |
para evt
habia hi
cogian el turno a |
poner orden ahi hy
hicimos, determin
tiempo que se dem
de distribucion im
contribuyé a un t
encontrarse en la ¢
riego establezca 1
usuarios.




1a: Bl Galpoén,
dias que no tienen
cia sus terrenos en
la parte baja,
boca de sequia, por
n los problemas y
uiente acuerdo en
itencia a 60 horas
de Quindialé -
siguiente:

1a destinados los
hasta el domingo
“humalica; luego
Lunes 6 horas y
el dia Martes 6
ta el sabado 18
barrios y las
la cabecera del

dades: Putugleo
ande, Cachilvana
an abandonado el
le la acequia Alta
zan por toda la
s comunidades se
parovechamiento
ayco y Saguatoa,
foles 11 1/s.

e, por lo que
e las aguas de la

sistemas de riego-
S en que se toma
zadas y mads bien
se llega entre las
do de solidaridad

Rehabilitacion del Sistera de Riego La Comunaria

Reglas de reparto
con diferentes logicas
en Quisapincha

osotros como jovenes, y gente pensante a la vez,

para evitar derramamientos de sangre porque

habia heridos por el agua. Algunos usuarios
cogian el turno a las 7 am y entregaban a las 2 pm. Para
poner orden ahi habia que tener valor y decision y asi lo
hicimos, determinamos turnos de agua de acuerdo al
tiempo que se demora en regar cada terreno”. Esta regla
de distribucién impuesta por la comunidad de Quindiald
contribuyé a un uso eficiente del agua, la situacién de
encontrarse en la cola del sistema ha hecho que la junta de
riego establezca una forma de distribucion a nivel de

usuarios.




Para lo cual, realizan un andlisis usuario por usuario

con reloj en mano, determinando cuanto tiempo se
demora en regar una parcela con todo el caudal, es decir
con 45 /s que es el caudal minimo en época de estiaje. Asi,
la junta determina que existe desperdicio de agua “Con los
turnos se establecié que la persona que tenia una hora se
Ie mermé a 45 minutos porque era demasiado y regaban a
la criolla y el desperdicio del agua era fatal, otras
personas regaban en 15 minutos las parcelas mds
pequerias” manifiestan miembros de la junta de aguas de
Quindialé.

Siempre la junta de aguas controla los turnos de agua
mediante compuertas que estdn instaladas para cada
usuario. “Una semana empieza el riego desde la parte de
arriba hacia abajo y la siguiente semana de abajo hacia
arriba, para evitar que nadie riegue solo el dia o riegue
solo la noche, y no tengan envidia” es el criterio de La
Junta de Aguas de Quindiald.

La comunidad de Condezan tiene adjudicado mediante
acuerdo con las demas comunidades 24 horas de agua, y el
esquema de reparto entre usuarios no es mediante tiempo,
sino que en el turno se empieza a regar desde la parte baja
desde el dltimo usuario hacia arriba, regando solo en los
“Productos” (cultives con necesidad mayor de agua).

El préximo turno inicia desde la parte de arriba con el
primer usuario hasta la parte baja donde se encuentra el
altimo usuario. Cuando existe suficiente agua se riega en
los otros cultivos que no requieren de mayor cantidad de
agua (pastos naturales, cebada, maiz) especialmente
cuando llueve en la parte alta por lo que en las
comunidades de arriba ya no roban el agua y dejan bajar
todo el caudal. La directiva del agua controla el manejo del
riego. Existen unos 20 usuarios que no quieren organizarse
¥ que no se rigen al horario del riego durante las 24 horas,
pero ellos cogen otros dias. Sin embargo cuando existen

B 7

l 1
|

trabajos de mantLJ,
con los demas usul

“El que nece
cuando quiera,
usuarios regamo|
y luego dejamos
y la tradicién del |

barrios de Quisap
anos. !
|
Tardara un
usuarios para tene
una II fase poster
un Teservorio y
apoyar en el mejg
un sistema de rep

. |
usuarios.

Es evidente qu
por parte de los U
esta forma por ¢
iniciando en la
mediante la capi
técnicas adecuad

|
gestion del riego.




1ario por usuario
1anto tiempo se
| caudal, es decir
ca de estiaje. Asi,
de agua “Con los
enia una hora se
iado y regaban a
ra fatal, otras
s parcelas mas
inta de aguas de

s turnos de agua

adas para cada-

lesde la parte de
1 de abajo hacia
o el dia o riegue
2] criterio de La

dicado mediante
ras de agua, y el
nediante tiempo,
sde la parte baja
ando solo en los
layor de agua).

de arriba con el
 se encuentra el
agua se riega en
wyor cantidad de
) especialmente
lo que en las
1a y dejan bajar
bla el manejo del
eren organizarse
nte las 24 horas,
cuando existen

Rehabilitacion del Sistema de Riego La Comunaria

trabajos de mantenimiento prestan su contingente jurnto

con los demas usuarios.

“El que necesita va a traer el agua del paramo
cuando quiera, a veces nos reunimos unos 4 o 6
usuarios regamos primero los que hemos madrugado
y luego dejamos para los que quieran” es la consigna
y la tradicién del riego en las comunidades altas y en los
barrios de Quisapincha y asi ha venido funcionando por

anos.

Tardara un tiempo para lograr conscientizar a los
usuarios para tener un reparto equitativo para, lo cual en
una II fase posterior, el proyecto prevé la construccion de
un reservorio y trabajar mas en la conscientizacién y
apoyar en el mejoramiento del manejo del agua mediante
un sistema de reparto consensuado entre comunidades y

usuarios.

Es evidente que existe un manejo inadecuado del agua
por parte de los usuarios, quienes han venido regando de
esta forma por afos por lo que que el proyecto esta
iniciando en la II fase implementar una estrategia
mediante la capacitacién en riego parcelario utilizando
técnicas adecuadas de riego y apoyar a las juntas en la

gestién del riego.
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8. La rehabilitacion
fisiea del sistema

on la participacién de los usuarios se determinan
los disfuncionamientos en la red a lo largo del
sistema en lo referente a captacion, conduceion y
distribucién. El equipo conjuntamente con las Junta
Central en reuniones participativas, planifican la
construccién de obras para lo cual a través de los directivos
y del equipo CESA se ha sensibilizado y logrado el
involucramiento de los usarios mestizos de los barrios de
Quisapincha.

Otro logro fue concertar para conseguir en la ejecucion
la mano de obra, especialmente lo que se refiere al
transporte de materiales, trabajo que requiere mucho




esfuerzo tanto por la lejania y por la dificultad de acceso
del area, pues en época de invierno se hace imposible
transitar por la zona. Varias reuniones se realizan con los
usuarios para determinar el acceso mas directo. Es asi, que
en primera instancia, los usuarios deciden construir un
carretero que disminuya el esfuerzo y evitar trasladar el
material por el sitio Yacuyuyo que se caracteriza por ser
un camino sumamente pedregoso, angosto y empinado,
denominado por los campesinos “la cuesta rompe
corazones”.

Se inici6 el trabajo, pero igual al abrir el camino en Zig
— Zag se encontré con multiples problemas por ejemplo:
vegetacion exuberante que hacia dificil el trozar los drboles
y por otro lado se estaba degradando Ia cuenca.
Posteriormente se sigue analizando y se decide realizar un
sondeo para estudiar la posibilidad de ingresar por las
comunidades altas, por las paramos de Tondolique e
lllagua Grande, observandose que es factible ingresar los
materiales por este lugar.

Por otro lado algunas comunidades luego de un
acuerdo construyen 3 chozas que serviran de
campamentos situadas en los paramos pertenecientes a
[llagua Grande, Tondolique y Quindiald en el kilémetro 2,
6 y 10 respectivamente.

Don Manuel Mazaquiza presidente de la junta de
aguas, oriundo de El Galpon da ejemplo de trabajo con los
miembros de su comunidad mediante mingas con la
participacion de hombres, mujeres y nifios para lo cual con
ayuda de animales(caballos y mulares) trasladan 7 palas
de material por persona y 14 palas cada mular; el tiempo
que se dernoran en trasladar es de 6 horas, con mulares y
caballos se podia realizar 2 viajes, pero saliendo desde las
4 de la manana.
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Muchas comunidades en especial las de la la parte baja
y los barrios de Quisapincha como no poseen animales de
carga optaron por contratar a la gente de Illagua y
Tondolique para el traslado de material. Asi se logra un
acuerdo en el que todo usuario que tenga mas de una
cuadra de terreno pondra un peon, para lo cual interviene
la junta de cada comunidad. De esta manera, se logra la
participacién de todos los beneficiarios en el transporte de
materiales y en el proceso de construccién de obras, asi
involucra en el seguimiento y

como la junta se

fiscalizacién de las obras.

“La gente ha estado ensefiada a que solo los indigenas
trabajen, pero se ha conscientizado a la gente a que ellos
también trabajen, porque ellos también son usuarios y
beneficiarios”, “Todavia algunos mestizos tratan mal,
dicen que un ‘'longo’ ha venido a poner orden y hacer
respetar. Nunca antes han hecho trabajar al pueblo”
manifiesta don Manuel Mazaquiza.

En orden de participacién mdas activa a nivel de
comunidades estan : El Galpén, Putugleo, Condezan,
Quindialé, Chumalica y Santarosapamba. A nivel de
barrios: San Pedro, El Calvario, Panecillo, Turuloma,
Centro, Cashauco, Pasafnan - La Calera, Pasanan — El
Calvario y finalmente la Plaza.

En la actualidad, al final de la fase, se tiene
garantizado el flujo del agua restando en una fase posterior
un trabajo mas dirigido para un reparto equitativo del
agua de riego.
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9. Lecciones
aprendidas

1 equipo de trabajo que intervino en esta

experiencia lleg a saber:

e Que en un proyecto de riego campesino, se debe tomar
en cuenta el aspecto social, antes de emprender
cualquier apoyo en obras de infraestructura y cque el
estudio social del riego es imprescindible para conocer
a fondo la gestion en todo sistema de riego.

®  Que siempre se debe contar con el acompafiamiento
de los usuarios en los recorridos para obtener
informacion veraz y oporiuna.




Que muchas veces, el técnico cree tener todo el
conocimiento, descartando todo el camulo de saberes

que tienen los campesinos sobre la concepcién del-

riego en su sistema.

Que los aspectos legales y leyes del estado en el riego
no son una camisa de fuerza, sino mas bien, son los
concensos y acuerdos los que en ultima instancia
priman en tal o cual decision al interior del sistema de
riego.

Que en la construccién de las obras de rehabilitacion,
el aporte campesino con mano de obra hace que ellos
se apropien de su sistema ¥y se interesen mas en la
gestidn,

Que en un sistema de riego juegan muchos interes de
poder y mds aun en sistemas con esta caracteristica
donde los usuarios son mestizos e indigenas.

Que un proceso de mativacion, informacién y reflexién
son los aspectos fundamentales para lograr la
particpacion activa de los usuarios tanto en el
diagnéstico como en la rehabilitacién del sistema de
riego. El concretar la realizacion de obras es la que
mas motiva.

—
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QUE ES EL CAMAREN

El Proyecto CAMAREN es un sistema de capacitacion
ecuatoriano en el manejo sostenible de los recursos
naturales renovables. Se ejecuta a través de un Consorcio
de entidades publicas y privadas. Asegura su sostenibilidad
por medio del apoyo al fortalecimiento de las instituciones
participantes.

LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO

Centro de Capacitacion del Campesinado del
Azuay (CECCA)

Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas
(CESA)

Centro de Reconversién del Austro (CREA)
Cooperativa de Asistencia y Recursos al Exterfor
(CARE) !
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
Instituto de Ecologia y Desarrollo de las
Comunidades Andinas (IEDECA)

Ministerio del Ambiente

Red Agroforestal Ecuatoriana (RAFE)
Universidad de Cuenca

Universidad Nacional de Loja
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